
PROJECT CHARTER

RADAR

Ranking de Atractivo y Diagnóstico Analítico Regional

Grupo Cibest

Holding Financiera

Sponsor: **Comité Ejecutivo**

Ejecución: **Dirección de Estrategia**

Período: **Marzo – Junio 2026**

CONFIDENCIAL | Versión 2.0 — Marzo 2026

Contenido

- 1. Problema de Negocio.....
- 2. Información General del Proyecto
- 3. Justificación del Proyecto.....
- 4. Objetivos del Proyecto
- 5. Estrategia de Entregable y Viabilidad.....
- 6. Alcance del Proyecto
- 7. KPIs de Éxito del Proyecto.....
- 8. Supuestos y Restricciones
- 9. Riesgos Preliminares
- 10. Stakeholders
- 11. Cronograma de Alto Nivel
- 12. Criterios de Aceptación

1. Problema de Negocio

1.1 Contexto estratégico

Grupo Cibest es un holding financiero latinoamericano con sede en Colombia que ha declarado en su estrategia corporativa la internacionalización hacia mercados con presencia significativa de población latinoamericana y latina como mercados donde se concentra la actividad financiera del público objetivo del holding. Grupo Cibest opera a través de cinco líneas de negocio foco:

- **Intermediación bancaria:** negocio core de captación de recursos del público y su colocación en forma de créditos, sin dependencia de plataformas digitales. Incluye crédito de consumo, hipotecario, comercial y microcrédito, así como depósitos (cuentas, CDTs).
- **Pagos y flujos:** movimiento de dinero entre personas, empresas y entidades. Tarjetas débito y crédito, recaudos, pagos y transferencias, giros y remesas.
- **Activos digitales:** gestión de activos representados digitalmente. Criptoactivos, tokens, monedas estables, monedas digitales, staking, billeteras y custodia digital.
- **Bancos digitales:** negocios que operan exclusivamente a través de canales digitales (ej. Nequi, Wenia). Incluye venta digital de productos bancarios, excluyendo staking y custodia digital.
- **Corporate & Investment Banking (CIB):** segmento de clientes institucionales, corporativos y banca privada. Estructuración financiera, banca de inversión, corretaje, soluciones transaccionales avanzadas, Wealth Management y Asset Management.

A pesar de esta claridad estratégica sobre dónde y en qué crecer, Grupo Cibest no cuenta con un marco analítico estructurado y basado en evidencia para evaluar, priorizar y monitorear el atractivo de los mercados destino de forma diferenciada por línea de negocio.

1.2 Problema específico

Las decisiones de internacionalización en grupos financieros de la región se toman frecuentemente con base en criterios cualitativos, relaciones bilaterales o percepciones de oportunidad, sin una evaluación multicriterio cuantitativa que integre simultáneamente variables macroeconómicas, financieras, regulatorias, de riesgo país, de estructura sectorial bancaria y de afinidad cultural-comercial. Esto genera:

- Riesgo de selección subóptima de mercados destino al no evaluar de forma diferenciada qué líneas de negocio tienen mayor oportunidad en cada país.
- Incapacidad de monitorear cambios en el atractivo relativo de los mercados en el tiempo.
- Falta de trazabilidad y gobernanza sobre los criterios de decisión estratégica.
- Ausencia de señales analíticas que identifiquen las fortalezas y debilidades de cada mercado por dimensión, permitiendo interpretar qué modelos de negocio tienen mayor viabilidad en cada destino.

1.3 Pregunta de negocio

¿Cuáles son los mercados más atractivos para la expansión internacional de Grupo Cibest, en el marco de su estrategia corporativa orientada a Latinoamérica y latinoamericanos, considerando de forma integrada las dimensiones macroeconómica, de industria financiera, institucional, tecnológica-digital y de afinidad comercial-cultural con Colombia, y cuales señales arroja cada mercado sobre las oportunidades diferenciadas para las cinco líneas de negocio foco del holding?

1.4 Pregunta analítica

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de scoring reproducible, basado en un enfoque multicriterio híbrido que incorpore la percepción ponderada de la alta dirección sobre la importancia relativa de los factores de atractivo, combinada con técnicas cuantitativas de ranking y proximidad geográfica-cultural, para evaluar los mercados definidos en la estrategia corporativa de Grupo Cibest como destinos de internacionalización, identificar fortalezas y debilidades por dimensión en cada mercado, y generar un reporte estratégico tipo estudio de mercado potenciado con inteligencia artificial, con señales interpretables sobre oportunidades por línea de negocio, con base en datos de fuentes oficiales y un diseño escalable a otros mercados a futuro?

2. Información General del Proyecto

Nombre del proyecto	RADAR (Ranking de Atractivo y Diagnóstico Analítico Regional)
Organización	Grupo Cibest — Holding Financiera
Sponsor	Comité Ejecutivo
Ejecución	Dirección de Estrategia
Fecha de inicio	6 de marzo de 2026
Fecha estimada de cierre	2 de junio de 2026
Dedicación semanal	~3 horas por semana promedio por persona (equipo a tiempo parcial)
Cobertura geográfica	Mercados definidos en la estrategia corporativa de Grupo Cibest (latinoamericanos y con presencia de población latina); escalable a otros mercados
Periodicidad de revisión	Anual, con presentación a Comité Ejecutivo y Junta Directiva

3. Justificación del Proyecto (Business Case)

La estrategia de internacionalización de Grupo Cibest no es un ejercicio de expansión monolítica: la holding opera a través de cinco líneas de negocio diferenciadas —intermediación bancaria, Pagos y flujos, activos digitales, bancos digitales y Corporate & Investment Banking—, cada una con requerimientos regulatorios, estructuras competitivas y factores críticos de éxito distintos en cada jurisdicción. Un ranking genérico de atractivo país no captura esta complejidad multidimensional. Se requiere un marco analítico que evalúe simultáneamente variables macroeconómicas, financieras, regulatorias, de riesgo, de estructura sectorial bancaria y de afinidad cultural-comercial con Colombia, y que genere señales diferenciadas sobre dónde y en qué línea de negocio concentrar los esfuerzos de entrada.

Actualmente, las decisiones de internacionalización en Grupo Cibest —como en la mayoría de los grupos financieros de la región— se fundamentan en criterios cualitativos, relaciones bilaterales o percepciones de oportunidad puntual, sin un sistema cuantitativo, reproducible y trazable que integre múltiples dimensiones de forma sistemática. RADAR cubre este vacío al proveer un motor de scoring multicriterio híbrido que combina la percepción ponderada de la alta dirección con técnicas cuantitativas validadas por la literatura académica.

El valor esperado del proyecto es triple: (1) reducción del riesgo decisional al reemplazar juicios aislados por un índice compuesto y normalizado con trazabilidad metodológica completa; (2) capacidad de monitoreo periódico (anual) del atractivo relativo de los mercados, permitiendo al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva identificar cambios en ventanas de oportunidad; y (3) generación de un reporte estratégico tipo estudio de mercado, potenciado con inteligencia artificial, que transforme los resultados cuantitativos en narrativas ejecutivas interpretables, cruzando el perfil de fortalezas y debilidades de cada mercado con las cinco líneas de negocio foco de la holding.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo de Negocio

Proveer al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de Grupo Cibest con un reporte estratégico tipo estudio de mercado que, con base en un sistema analítico multicriterio híbrido, rankee los mercados definidos en la estrategia corporativa según su atractivo para internacionalización, identifique las fortalezas y debilidades de cada mercado por dimensión de evaluación, y genere señales interpretables sobre qué líneas de negocio del holding (intermediación bancaria, Pagos y Flujos, activos digitales, bancos digitales, CIB) presentan mayores oportunidades en cada destino. El reporte seguirá las mejores prácticas globales para estudios de mercado y análisis sectorial, con contenido ejecutivo y estratégico potenciado con inteligencia artificial.

4.2 Objetivos Analíticos (SMART)

1. **Pipeline de extracción automatizado:** Construir un pipeline que obtenga datos de al menos 4 fuentes oficiales (BM, FMI, WGI, TI) y variables con significancia estadística demostrada en la literatura, para los mercados del alcance, con actualización anual configurable.
2. **Enfoque multicriterio híbrido:** Diseñar y validar un enfoque que combine técnicas de ponderación basadas en la percepción de la alta dirección, métodos de ranking cuantitativo y un componente de proximidad geográfica-cultural.
3. **Ranking con perfiles:** Generar un ranking de mercados con índice de atractivo normalizado, acompañado de un perfil de fortalezas/debilidades por dimensión para cada mercado evaluado.
4. **Señales por línea de negocio:** Producir señales interpretables que permitan cruzar el perfil de cada mercado con las cinco líneas de negocio foco de Grupo Cibest, identificando oportunidades diferenciadas.
5. **Reporte estratégico con IA:** Entregar un reporte tipo estudio de mercado/análisis sectorial con narrativas ejecutivas generadas y enriquecidas con inteligencia artificial, siguiendo las mejores prácticas globales para este tipo de entregables.
6. **Dashboard interactivo:** Entregar un dashboard en Streamlit con mapa coroplético, radar charts por país, tabla de ranking filtrable y simulador de sensibilidad de pesos, con diseño escalable.

5. Estrategia de Entregable y Viabilidad

5.1 Visión del entregable final

El entregable principal de RADAR no es solo un ranking numérico, sino un reporte estratégico tipo estudio de mercado o análisis sectorial que integre: (a) el ranking multicriterio con su fundamentación metodológica, (b) perfiles de mercado con fortalezas y debilidades por dimensión, (c) señales diferenciadas por línea de negocio, y (d) narrativas ejecutivas generadas con inteligencia artificial que contextualicen los hallazgos cuantitativos para la toma de decisiones del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Este reporte debe seguir las mejores prácticas globales en análisis de mercado (estructura tipo McKinsey, BCG o informes sectoriales de organismos multilaterales), con periodicidad de revisión anual.

5.2 Enfoque por fases: MVP cuantitativo + potenciación con IA

Dada la restricción de dedicación (~3 horas/semana por persona) y el plazo de 3 meses, se propone un enfoque en dos fases dentro del mismo proyecto:

Fase A — MVP cuantitativo (marzo – mayo 2026): Construcción del pipeline de datos, implementación del modelo multicriterio, generación del ranking con perfiles de fortalezas/debilidades, y entrega de un dashboard funcional en Streamlit. Este MVP constituye la base analítica sobre la cual se construye el reporte final.

Fase B — Potenciación con IA (mayo – junio 2026): Integración de inteligencia artificial para generar narrativas ejecutivas a partir de los resultados cuantitativos, produciendo el reporte estratégico tipo estudio de mercado. Se utilizarán modelos de lenguaje para contextualizar datos, generar resúmenes por mercado, identificar patrones cruzados entre dimensiones y formular observaciones estratégicas por línea de negocio.

Esta separación es viable con la dedicación disponible porque la Fase A concentra el trabajo de ingeniería de datos y modelado, mientras que la Fase B aprovecha la capacidad generativa de la IA para transformar resultados cuantitativos en contenido ejecutivo de alto valor. Si la disponibilidad real resultara inferior a la planificada, el MVP cuantitativo se entrega como producto completo a junio, y la potenciación con IA se aplica como iteración posterior sin comprometer la base analítica.

5.3 Nota sobre la ausencia de Laura en mayo

Laura estará ausente por vacaciones durante el mes de mayo. La Fase A y B (potenciación con IA) se ejecutará con Jhon como único recurso activo, lo cual es retador pues las tareas críticas de modelado e ingeniería de datos deben completarse a mayo, por otra parte, dado que la fase B se apoya fuertemente en herramientas de IA generativa y requiere menor carga de desarrollo técnico comparada con la Fase A.

6. Alcance del Proyecto

6.1 Dentro del alcance (In-Scope)

- Evaluación de los mercados definidos en la estrategia corporativa de Grupo Cibest (latinoamericanos y con presencia de población latina), conforme a la declaración estratégica vigente.
- Inclusión de variables con significancia estadística demostrada en la literatura académica, consultadas desde APIs oficiales del Banco Mundial, FMI, WGI, Transparencia Internacional y fuentes complementarias.
- Diseño e implementación de un enfoque multicriterio híbrido (las técnicas específicas se definirán en Fase 1 con base en revisión de literatura y serán validadas con el Comité Ejecutivo).
- Encuesta de ponderación de criterios a ejecutivos del Comité Ejecutivo diseñada e implementada con herramientas de Microsoft Office.
- Generación de perfiles de fortalezas/debilidades por mercado y dimensión, con señales interpretables por línea de negocio.
- Reporte estratégico tipo estudio de mercado/análisis sectorial, con narrativas ejecutivas potenciadas con inteligencia artificial.
- Dashboard interactivo con Streamlit.
- Arquitectura escalable para incorporar nuevos mercados o dimensiones a futuro.
- Documentación técnica y manual de usuario.
- Punto de chequeo al cierre de cada fase del proyecto para socializar resultados, destrabar bloqueos y validar el avance.

6.2 Fuera del alcance (Out-of-Scope)

- Due diligence legal o regulatoria específica por mercado.
- Valoración financiera de targets de adquisición.
- Integración con sistemas core de Grupo Cibest (solo prototipo analítico standalone).
- Despliegue en infraestructura cloud productiva del holding (se entrega desplegable en Streamlit Cloud o local).
- Estrategia de entrada detallada por mercado/línea de negocio (el sistema genera señales, no planes de entrada).

7. KPIs de Éxito del Proyecto

ID	KPI	Descripción	Meta
K1	Cobertura de datos	Porcentaje de variables definidas obtenidas para los mercados evaluados, incluyendo variables de fuentes complementarias	≥ 80% variables para ≥ 85% mercados
K2	Consistencia metodológica	Validación formal de la coherencia interna del método de ponderación seleccionado (ej. CR < 0.10 si AHP, o métrica equivalente)	Aprobado
K3	Perfiles de mercado	Generación de perfil de fortalezas/debilidades por mercado con señales por línea de negocio	100% mercados, ≥ 3 de 5 líneas
K4	Reporte estratégico	Entrega de reporte tipo estudio de mercado con narrativas ejecutivas potenciadas con IA	Entregado y aprobado
K5	Entrega en tiempo	Cumplimiento de hitos del cronograma	≥ 90%
K6	Aceptación ejecutiva	Aprobación formal del ranking, reporte y señales por parte del Comité Ejecutivo	Aprobado
K7	Escalabilidad	El sistema permite agregar un nuevo mercado o dimensión sin rediseño estructural	Verificado en prueba

8. Supuestos y Restricciones

8.1 Supuestos

- Las APIs del Banco Mundial y FMI se mantienen accesibles y estables durante el proyecto.
- Se contará con acceso a Bloomberg para consultar variables cuya significancia estadística ha sido demostrada en la literatura académica.
- Los datos disponibles son suficientes para construir un scoring robusto para la mayoría de los mercados del alcance.
- El equipo puede sostener una dedicación promedio de 3 horas semanales por persona cuando esté disponible.
- El Director de Estrategia estará disponible para los puntos de chequeo programados al cierre de cada fase.
- La alta dirección participará en la encuesta de ponderación de criterios, implementada con herramientas de Microsoft Office.
- Laura estará ausente por vacaciones durante mayo.
- La primera semana de abril tendrá baja disponibilidad por Semana Santa, lo que retrasa el inicio de la Fase 2 a la segunda semana de abril.

8.2 Restricciones

Restricción	Detalle
Equipo reducido	Equipo de la Dirección de Estrategia, tiempo parcial (~3 h/semana por persona). Laura ausente en mayo.
Plazo fijo	3 meses (6 marzo – 2 junio 2026), no negociable
Herramientas de encuesta	Solo herramientas de Microsoft Office para la encuesta de ponderación (Excel, Forms)
Sin infraestructura dedicada	Sin presupuesto para herramientas cloud dedicadas; entrega en Streamlit Cloud o local
Semana Santa	Baja disponibilidad primera semana de abril; Fase 2 inicia segunda semana de abril

9. Riesgos Preliminares

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación
R1	Indisponibilidad de APIs de fuentes oficiales	Media	Alto	Implementar caché local y fallback a datasets estáticos descargados. Contingencia de 3 pasos por fuente.
R2	Datos incompletos para algunos mercados	Alta	Medio	Definir umbrales mínimos de cobertura; aplicar imputación documentada con transparencia metodológica.
R3	Sobrecarga de alcance por demandas del Comité Ejecutivo	Media	Alto	Gestionar alcance con criterio formal In/Out-of-Scope. Escalar a Sponsor si se requiere renegociación.
R4	Baja participación en encuesta de ponderación	Media	Alto	Diseñar encuesta breve (≤ 20 min) en Microsoft Office. Preparar ponderaciones por defecto basadas en literatura como fallback.
R5	Inconsistencia entre fuentes de datos (abiertas vs. Bloomberg)	Media	Medio	Definir jerarquía de fuentes por variable. Priorizar variables con significancia estadística demostrada.
R6	Dedicación real inferior a la planificada	Alta	Alto	Monitoreo en cada checkpoint de fase. Repriorizar con enfoque MVP si se detecta desviación.
R7	Concentración de riesgo por ausencia de Laura en mayo	Alta	Medio	Completar Fase A antes de mayo. La Fase B (IA) tiene menor carga técnica y es ejecutable por una persona.
R8	Lock-in metodológico prematuro	Baja	Alto	Arquitectura con Strategy Pattern que permita intercambiar técnicas sin reestructurar el pipeline.
R9	Calidad insuficiente de narrativas generadas con IA	Media	Medio	Definir plantillas y prompts especializados. Validación humana obligatoria antes de entrega al Comité.

10. Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés	Influencia
Comité Ejecutivo	Sponsor / Decisor	Ranking accionable, reporte estratégico y señales por línea de negocio para estrategia de internacionalización	Alta
Junta Directiva	Destinatario final	Reporte anual de atractivo de mercados como insumo para gobernanza corporativa	Alta
Dirección de Estrategia	Líder del proyecto	Ejecución integral del proyecto; metodología robusta, reproducible y escalable	Alta
Líderes de líneas de negocio (Intermediación, Pagos, Activos Digitales, Banca Digital, CIB)	Consultados	Validación de variables relevantes por línea de negocio e interpretación de señales	Media-Alta
Áreas de Riesgo y Cumplimiento	Consultados	Validación de criterios regulatorios y de riesgo por jurisdicción	Media

11. Cronograma de Alto Nivel

El proyecto se ejecuta en sprints de 15 días hábiles con una dedicación promedio de 3 horas por semana por persona. Se realiza un punto de chequeo al cierre de cada fase para socializar resultados, destrabar bloqueos y validar el avance con la Dirección de Estrategia y el Comité Ejecutivo. La primera semana de abril tiene baja disponibilidad por Semana Santa. Laura estará ausente por vacaciones durante mayo.

Fase ASUM-DM	Actividad	Fecha límite	Encargado	Entregables
1. Entendimiento del negocio	Definición de objetivos, KPIs, alcance, prototipo final	6 mar 2026	Dir. Estrategia	Documento de objetivos, KPIs de éxito, alcance, prototipo conceptual
1. Entendimiento del negocio	Revisión de literatura	13 mar 2026	Dir. Estrategia	Inventario bibliográfico. Matriz de técnicas. Diccionario de variables. Selección del enfoque multicriterio
Checkpoint Fase 1	Socialización de resultados Fase 1	17 mar 2026	Dir. Estrategia	Presentación ejecutiva: alcance, metodología propuesta, plan de trabajo
2. Entendimiento de datos	Exploración de fuentes (APIs + Bloomberg), depuración, EDA	30 abr 2026	Dir. Estrategia	Inventario de fuentes validadas. Diccionario depurado. EDA. Nota: inicio 13 abr por Semana Santa
2. Entendimiento de datos	Encuesta de ponderación a Comité Ejecutivo	30 abr 2026	Dir. Estrategia	Encuesta en Microsoft Office. Recolección y procesamiento de respuestas. Última semana de abril.
Checkpoint Fase 2	Socialización de resultados Fase 2	30 abr 2026	Dir. Estrategia	Resultados de EDA, fuentes validadas, resultados de encuesta de ponderación
3. Preparación de datos	ETL, ingeniería de datos, scripts	8 may 2026	Jhon	Pipeline ETL funcional. Feature engineering documentado. Scripts versionados. (Laura en vacaciones)
Checkpoint Fase 3	Socialización de resultados Fase 3	8 may 2026	Jhon	Pipeline validado, datos listos para modelado
4. Modelado (MVP)	Implementación del enfoque multicriterio híbrido	19 may 2026	Jhon	Modelos implementados. Ranking con perfiles. Señales por línea de negocio. (Laura en vacaciones)
Checkpoint Fase 4	Socialización de resultados Fase 4	19 may 2026	Jhon	Ranking preliminar, perfiles de mercado, señales por línea de negocio
5. Evaluación + IA	Validación, análisis de sensibilidad, generación de reporte con IA	26 may 2026	Jhon	Análisis de sensibilidad. Reporte estratégico tipo estudio de mercado con narrativas IA
Checkpoint Fase 5	Socialización de resultados Fase 5	26 may 2026	Jhon	Reporte estratégico borrador, hallazgos clave
6. Despliegue	Dashboard, documentación, entrega final	2 jun 2026	Dir. Estrategia	Dashboard Streamlit. Documentación técnica. Reporte final. Plan de monitoreo anual
Checkpoint Final	Presentación de resultados del proyecto	2 jun 2026	Dir. Estrategia	Presentación ejecutiva con ranking, reporte, hallazgos y recomendaciones

12. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios verificables deben cumplirse para la aceptación formal de los entregables del proyecto:

Nº	Criterio	Verificación
CA1	Cobertura geográfica del ranking	El ranking final debe cubrir al menos el 85% de los mercados objetivo-definidos en la estrategia corporativa.
CA2	Perfiles y señales por línea de negocio	El perfil de fortalezas/debilidades debe estar disponible para cada mercado evaluado, con señales interpretables para al menos 3 de las 5 líneas de negocio.
CA3	Reporte estratégico	El reporte tipo estudio de mercado debe estar completo, con narrativas ejecutivas potenciadas con IA, siguiendo mejores prácticas globales de análisis sectorial.
CA4	Dashboard funcional	El dashboard debe ser funcional y desplegable sin dependencias propietarias.
CA5	Escalabilidad verificada	La arquitectura debe permitir agregar un nuevo mercado sin modificación estructural del código, verificado mediante prueba documentada.
CA6	Reproducibilidad	La documentación debe permitir a un tercero reproducir los resultados del proyecto de forma independiente.
CA7	Aprobación del Comité Ejecutivo	El ranking, reporte estratégico y las señales por línea de negocio deben ser aprobados formalmente por el Comité Ejecutivo.

APROBACIONES

Comité Ejecutivo Fecha: _____	Dirección de Estrategia Fecha: _____